



Утверждено:

Якутский МРКОУ ИПП д/о «Методы с. Чурапчы»

Яковлева М. Н.

«14» января 2014 г.

Дорожная карта по внедрению ФГОС 2014 -2015 уч. год

*Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и
дополнений воспитательно-образовательной системы Организации*

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация изучения ФГОС ДО педагогическим коллективом Организации. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2	Создание банка данных Организации, педагогов, участвующих в пилотном проекте	до 26.01.14
3	Создание Творческой группы, распределение должностных обязанностей педагогов	До 24.01.14
4	Мониторинг уровня готовности Организации к введению ФГОС	04.02.14
5	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива Организации и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	февраль 2014
6	Утверждение плана работы по введению ФГОС	05.02.2014
7		

*Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС
Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему*

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1	Организация обсуждения основных образовательных программ д/о по ФГОС	10.03.2014
	Изучение и определение потребностей участников образовательного процесса: - педагога - детей по деятельностному типу по уровню интеллекта - родителей	февраль-март
2	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО Организации	по мере вы 2014
3	Разработка проекта новой Образовательной программы Организации	февраль-март
4	Приведение нормативной базы Организации	по мере вы
5	Разработка плана подготовительного этапа внедрения ФГОС ДО в Организации	март
	Разработка модели образовательного процесса в ДО на основе потребностей участников образовательного процесса	март
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
	Расчёт потребностей в расходах Организации в условиях реализации ФГОС	до июня
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по мере рекоменд
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	по мере 20

<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта Организации	постоянно 2014 г.
2	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет Организации	июль-декабрь 2014
<i>Кадровое обеспечение введения ФГОС</i>		
1	Мотивационная подготовка участников образовательного процесса	март 2014
2	Осуществление повышения квалификации всех педагогов Организации	постоянно
	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС	постоянно
<i>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Оборудование организации	по мере финансирования 2014
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

**Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС Организации
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений**

<i>Единичные проекты по введению ФГОС</i>		
1	Разработать критерии оценки качества ДО	май 2014 г.
2	Разработать гибкую модель взаимодействия ДОО с семьей	
3	Подготовка локальных документов по внедрению ФГОС ДО	
4	Разработка планируемых результатов	
5	Разработать методические рекомендации по подготовительному этапу внедрения ФГОС ДО	
6	Разработать национально-региональный компонент реализации ФГОС ДО	Декабрь 2014 г.
7	Разработка учебного плана	по мере выхода рекомендаций
8	Разработка программы социально-личностного развития воспитанников	по мере выхода основной программы
10	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования	

**Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2013-2014 г.г.**

Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО				
Создание Творческой группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	январь 2014 г.	Жиркова М.Д. стар.воспит. Вырдылина М. Д. пед-психол	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании Творческой группы и подготовке внедрения ФГОС д/о, Положение
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования	январь 2014	Яковлева М.Н. завед. Жиркова М.Д. стар.воспит.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС д/о	Приказ, план
Организация курсовой подготовки	В течение	Яковлева М.Н.	Позапная подготовка	Приказ об у

попытки на базе ИРОиВКРО по проблеме внедрения ФГОС ДО	2014 года	завед.	ка педагогических и управленческих кадров к внедрению ФГОС д/о	железные планы повышения квалификации, план курсовой подготовки
Организация курсовой подготовки педагогов на базе ИРОиВКРО по специальности «Специальное образование»	январь-декабрь	Яковлева М.Н. завед. Жиркова М.Д. стар.воспит.	Полная подготовка специалистов дошкольного образования к внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении плана повышения квалификации, план курсовой подготовки
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС д/о	февраль 2014	Жиркова М.Д. стар.воспит Вырдыгина М.Д. пед.-псих	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующей
Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Август 2014	Жиркова М.Д. стар.воспит Вырдыгина М.Д. пед.-психол	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
Рассмотрение вопросов внедрения ФГОС на педагогических совещаниях	В течение 2014 года	Яковлева М.Н. завед. Жиркова М.Д. стар.воспит.	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС д/о	Протоколы педагогических совещаний
Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам внедрения ФГОС для педагогов Организации	В течение 2014 года	Яковлева М.Н. завед. Жиркова М.Д. стар.воспит.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа деятельности педагогов
Организация участия различных категорий педагогических работников в региональных, муниципальных семинарах по вопросам внедрения ФГОС	В течение 2014 года (по плану МКУ УО)	Яковлева М.Н. заведующая Жиркова М.Д. стар.воспит.	Обеспечение качественного освоения переходом на внедрения ФГОС д/о	Материалы семинаров
Разработка и утверждение основной образовательной программы Организации	Август 2014 г.	Жиркова М.Д. стар.воспит. Вырдыгина М.Д. пед.-психол	Создание ООП д/о	Протоколы педагогического совета, рабочие группы, приказы
Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	Август 2014 г.	Жиркова М.Д. стар.воспит Рабочая группа	Наличие учебного плана организации	Протокол педагогического совета, приказ
Разработка и утверждение плана Рабочей программы	Июль 2014 г.	Жиркова М.Д. стар.воспит	Наличие программы	Протокол педагогического совета, МД

педагогов			Руководители МО		приказ
3	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	Вырдылина М. Д. пед-психол	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
4	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2014 г.	Яковлева М.Н. заведующая Вырдылина М. Д. пед-психол	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по введению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
5	Мониторинг внедрения ФГОС	Май, сентябрь 2014 г.	Жиркова М.Д. стар/воспитат. Вырдылина М. Д. пед-психол	Диагностические материалы	План контроля ДОУ
6	Организация отчетности по внедрению ФГОС	По срокам и процедуре установленным МКУ УО	Яковлева М.Н. заведующая Жиркова М.Д. стар/воспит. Вырдылина М. Д. пед-психол		Отчеты

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС
Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ

	Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
			сроки	% выполнения	
1	Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Жиркова М.Д. Ст. воспит., Вырдылина М.Д.-пед-псих	май 2014г.		собеседование педагогами, изучение документации, тестирование
2	Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами	Яковлева М.Н. завед.	Август 2014 г.	✓	изучение документации
3	Проект Образовательной программы • разработка региональной части ФГОС д/о • разработка планируемых результатов, • разработка учебного плана, • Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования	Яковлева М.Н. завед. Жиркова М.Д. ст. воспит. Вырдылина М.Д.-пед-псих члены рабочей группы	Август 2014 г.		изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

4	Приведение нормативной базы Организации в соответствии с требованиями ФГОС	Яковлева М.Н. завед. Вырдылина М.Д.-пед-псих	В теч.года		изучение документации
5	Мониторинг образовательного процесса	Жиркова М.Д. ст.воспит. Вырдылина М.Д.-пед-псих	по графику		тестирование педагогов
6	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Яковлева М.Н. завед.	Август 2014		изучение документации
7	Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ	Яковлева М.Н. завед.	позапно		постоянно