

План мероприятий по введению  
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
Центр развития ребенка-детский сад «Мичил» с. Чурапча  
на 2014 – 2017 годы

№п/п	Наименование мероприятий	Срок испол-ния	Результат	Формы отчетных документов	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6
<b>1. Нормативно-правовое обеспечения введения ФГОС ДО</b>					
1.1	Изучение нормативно-методических писем по переходу на ФГОС ДО	В течение года	Пополнение нормативной базы	Информация	Заведующий, ст.воспитатель
1.2	Разработка плана «дорожной карты» сопровождения введения ФГОС ДО	Январь 2014 г.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План сопровождения и приказ	Заведующий, творчес. группа
1.3	Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ	По мере изменения	Изменения в локальных актах	Измененные локальные акты	Заведующий, творчес. группа
<b>2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
2.1.	Создание творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО	Январь 2014	Создание, определение функций творческой группы	Приказ о создании творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО	Заведующий
2.2	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Февраль 2014	Получение объективной информации о готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Аналитическая справка	Завед., творчес. группа
2.3.	Организация индивидуального консультирования педагогов ДОУ по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО	В течение 2014-2017 года	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы педагога-психолога	Заведующий Ст.воспитатель творчес. группа Педагог-психолог
2.4.	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	До 01.09. 2014	Разработка ООП ДОУ	Приказ об утверждении ООП	Заведующий Творчес. группа
2.5.	Мониторинг введения ФГОС ДО	До 01.04. 2014	Диагностические материалы	План контроля	Заведующий ст.воспитатель Педагог-психолог
2.6.	Постоянно действующий семинар в ДОУ «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	В течение 2014-2015	Активное профессиональное взаимодействие педагогов ДОУ по обмену опытом документация семинара, обсуждение проблем и поиск их решения	Приказ заведующего, план семинара	Ст.воспитатель

2.7.	Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС	В течение 2014-2015	Обеспечение инструментария качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО	Методические материалы	Ст.воспитатель
2.8.	Разработка методических рекомендаций к организации предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО	В течение 2014 года	Методические рекомендации	Материал по предметно-развивающей среде	Ст.воспитатель Творческая группа

### 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1.	Организация курсовой подготовки педагогических кадров по проблеме введения ФГОС ДО (разные формы: вебинары, дистанционные, онлайн, заочные и т.д.)	В течение 2014-2017 гг.	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению к ФГОС ДО	Приказ об утверждении графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки.	Ст.воспитатель
3.2.	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных, городских и региональных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. по вопросам введения ФГОС ДО	В течение года 2014-2017 гг.	Обеспечение научно-методического сопровождения и перехода введения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций	Ст.воспитатель

### 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

4.1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	2014-2017	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Представление информации на сайте	Заведующий Ст.воспитатель
4.2.	Информирование руководителя о ходе введения ФГОС ДО в ДОУ	2014-2017	Информационные справки	Представление отчета	Заведующий Ст.воспитатель
4.3.	Информирование родителей о ходе и результатах введения ФГОС ДО в дошкольном учреждении на общих родительских собраниях	2014-2017	Протоколы родительских собраний	Приказы завед. о проведении родительских собраний	Заведующий Ст.воспитатель
4.4.	Обеспечение доступа участников образовательного процесса ДОУ к информационным образовательным ресурсам в сети интернет	2014-2017	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможностей дистанционной поддержки	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ ФГОС ДО	Заведующий Ст.воспитатель



участников образовательного процесса

**5. Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО**

5.1.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014-2017	Соответствие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка	Заведующий, зам. зав. по АХР
5.2.	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и возрастом детей	2014-2017	Изменения в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка по итогам самообследования	Заведующий Ст.воспитатель Творчес. группа
5.3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам основной образовательной программы ДОУ	2014-2017	Укомплектованность библиотеки методического кабинета справочными материалами, методической литературой, УМК, электронными носителями.	Информационная справка по итогам самообследования	Ст.воспитатель творческая группа
5.4.	Обеспечение материально-технической базы реализации программы ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и безопасности воспитанников и работников ДОУ	Весь период	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО материально-технической базы ДОУ	Информационная справка	Заведующий Ст.воспитатель Медсестра Зам.зав по АХР